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ALKUSANAT 
Ympäristöministeriö asetti 20.4.1999 työryhmän hankkimaan ja kehittämään laborato-
rion ja näytteenoton tiedonhallintajärjestelmää (Lims) ympäristöhallinnon tarpeisiin. 
Työryhmän tueksi asetettiin ohjausryhmä, joka seurasi ja tuki projektityötä ja päätti 
ratkaisujen päälinjoista. 
Työryhmän tehtävänä oli laatia Limsiin kohdistuvien vaatimusten ja tarpeiden 
pohjalta yksityiskohtaiset tarjouspyynnöt sekä tehdä ehdotus valittavasta ohjelmasta 
tarvittavine täydennyksineen ja muutoksineen. Valittuun ohjelmistoon tuli tehdä mää-
rittelyt ja konfiguroinnit ja määritellä tarvittavat tiedonsiirtoformaatit. Lisäksi työryh-
män tuli avustaa ympäristöhallinnon laboratorioita järjestelmän käyttöönotossa, järjes-
tää tarvittava koulutus sekä tehdä ehdotus järjestelmän ylläpidosta ja vastuiden organi-
soimisesta. 
Tässä raportissa on esitetty projektin eri vaiheet sekä kuvattu tämänhetkinen 
Lims- järjestelmä ja siihen kytketyt eri moduulit ja niiden toiminta. Raportissa esiin-
tyvät lyhenteet ja käsitteet on selitetty liitteessä 1. Raportissa on arvioitu myös hank-
keen kustannuksia ja tehty ehdotuksia järjestelmän edelleen kehittämiseksi. 
Ympäristöhallinnon laboratoriotoiminta on tällä hetkellä voimakkaan kehitys- ja 
muutostyön alaisena. Hankittu Lims- järjestelmä on todettu toimivaksi myös muuttu-
vissa olosuhteissa. Tiedonsiirto ympäristöhallinnon ulkopuolisiin järjestelmiin toimii 
molempiin suuntiin ja mahdollistaa virheettömän tiedonsiirron eri Lims- järjestelmien 
välillä. 
Lims- hankkeessa ovat olleet mukana ohjausryhmä ja useita työryhmiä (Liite 2). 
Hankitun Lims- järjestelmän on arvioitu kattavan hyvin laboratorioiden ja näyt-
teenoton suunnittelun tarpeet vielä vuosiksi eteenpäin. Lims- järjestelmän ja siihen lii-
tetyn laiteliitäntäohjelman (LimsLinkin) edut tulevat parhaiten esiin tehtäessä määri-
tyksiä pitkissä sarjoissa. 
Ohjausryhmä on taitavasti koordinoinut koko hanketta ja työllään ratkaisevasti 
vaikuttanut sen onnistumiseen ja aikataulussa pysymiseen. Samoin monet työryhmien 
jäsenten henkilökohtaiset oivallukset ovat vaikuttaneet siihen, että ympäristöhallinnol-
la on tänä päivänä käytössä toimiva ja monipuolinen Lims- järjestelmä. 
Kiitokset kaikille mukana olleille ja edelleen mukana oleville. 
 
Suomen ympäristökeskuksessa 3.4.2003 
 
 
Projektipäällikkö  Riitta Pehkonen 
 
Sihteeri   Mika Sarkkinen 
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TIIVISTELMÄ 
Laboratorion tiedonhallintajärjestelmäprojekti (Lims- projekti) toteutettiin 20.4.1999-
31.12.2001. Hankeorganisaatioon kuuluivat ohjausryhmä, projektiryhmä ja projektin 
koordinoimat työryhmät. Ohjelmistoksi valittiin Whitelake Software Point Oy:n 
LimsBoss. Projektin työn tuloksena saatiin ympäristöhallinnolle yhtenäinen ja toimiva 
järjestelmä, joka mahdollistaa näytetietojen käsittelyn näytteenoton suunnittelusta 
määritystietojen siirtämiseen asiakkaille ja kohdetietokantoihin virheettömästi ja no-
peasti. Ohjelmiston kehittämisen ja testauksen pilottiyksikköinä olivat Suomen ympä-
ristökeskus (SYKE) ja Länsi-Suomen ympäristökeskus (LSU). 
Ohjelmiston tekninen toimivuus ja luotettavuus on ollut erittäin hyvä ottaen huo-
mioon ohjelmistoon sovitetut ja hankitut useat lisätoiminnot, ohjelmiston käytön laa-
juus ja käyttöönottoaikataulun nopeus. Ohjelmistossa on ollut vakavia virheitä erittäin 
vähän ja ne on korjattu välittömästi. 
Kaikki ympäristökeskukset ottivat kehitetyn järjestelmän käyttöön vuoden 2001 
loppuun mennessä. Erityyppisten vesien näyte- ja tulostiedoista tallennetaan tällä het-
kellä lähes 100 % Lims- järjestelmään. Kiinteiden näytteiden (biologinen materiaali, 
sedimentti, maa, liete, jäte) tietojen tallennusaste on jatkuvasti kasvamassa. 
Keskeisten mittalaitteiden liitäntöjä Lims- järjestelmään on valmiina tällä hetkellä 
lähes kymmenelle eri laitetyypille. Lims- järjestelmään liitetty nykyaikainen ja help-
pokäyttöinen raporttityökalu (Business Objects eli BO) mahdollistaa ympäristökes-
kuskohtaisten raporttien ja tilastojen laatimisen Limsiin tallennetuista tiedoista sekä 
monipuoliset tietohaut. 
Käyttöönotettu järjestelmä mahdollistaa aikaa säästävän ja virheettömän kak-
sisuuntaisen tiedonsiirron mittalaitteen ja Lims- järjestelmän välillä, samoin kak-
sisuuntaisen näyte- ja tulostietojen siirron suorana tietokantasiirtona ympäristökeskus-
ten välillä. Havaintopaikkojen haku ja havaintopaikkatietojen automaattinen päivitys 
toimii pintavesitietojärjestelmästä (Pivet) ja pohjavesitietojärjestelmästä (Povet) Lims- 
järjestelmään. Näyte- ja tulostietojen siirto tiedostosiirtoina toimii Lims- järjestelmäs-
tä ympäristöhallinnon rekistereihin sekä ulkopuolisten laitosten erilaisten Lims- järjes-
telmien välillä. 
Koko ympäristöhallinnon kattavalla Lims- järjestelmän käytöllä voidaan entistä 
paremmin täyttää laatujärjestelmien vaatimukset sekä vapauttaa henkilöstöä monipuo-
listuvan tehtäväkentän tarpeisiin ja menetelmien kehittämiseen. 
Ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia ei hyödynnetä vielä riittävästi. Joissakin 
ympäristökeskuksissa on esimerkiksi raportointi- ja laiteliitäntäohjelman sekä lasku-
kaavojen käytön opettelu viivästynyt resurssivajeen vuoksi. Vain muutama ympäris-
tökeskus siirtää tällä hetkellä tuloksia Pivetiin reaaliaikaisesti eli kahden viikon kulu-
essa tulosten valmistumisesta. Muissa ympäristökeskuksissa tulosten siirron viive on 
toistaiseksi kuukaudesta yli kuuteen kuukauteen. 
Ympäristökeskukset voivat tilata lisäkoulutusta ohjelmiston toimittajalta, laitepi-
lotoijilta tai projektipäälliköltä. Laiteliitännän päivittäistä käyttöastetta voidaan edistää 
mm. kasvattamalla määritysten lukumäärää näytesarjassa ja ajanmukaistamalla laite-
kantaa. 
Hankitun Lims- järjestelmän asiakaskohtaisesta jatkokehityksestä vastaa ympäris-
töministeriön nimittämä kehittämisryhmä yhdessä ohjelmatoimittajan kanssa. Kehit-
tämisen lähtökohtana ovat organisaatiomuutoksista ja muuttuvista tehtävistä johtuvat 
tarpeet sekä käyttäjien kokemukset. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Tausta 
Tässä raportissa esitettyä tietojärjestelmähanketta edelsi esiselvitys. Selvityksessä 
(Alueelliset ympäristöjulkaisut 50, 1997) suositeltiin, että järjestelmä tilattaisiin ulko-
puoliselta toimittajalta. 
Ympäristöhallinnon neuvotteluissa vuonna 1998 todettiin, että Lims- hanke on 
käynnistettävä nopeasti. Tätä varten tulee asettaa projektiryhmä tarvittavine asiantun-
tijoineen ja nimetä projektin käytännön toteuttamisesta vastaava projektipäällikkö. 
Projektipäälliköksi valittu kemisti Riitta Pehkonen aloitti SYKEssä projektin 
valmistelutyön syyskuussa1998 ja ympäristöministeriö asetti 20.4.1999 varsinaisen 
projektiorganisaation (Liite 2), johon kuuluivat ohjausryhmä ja projektiryhmä asian-
tuntijoineen. Projektiorganisaation oli määrä toimia vuoden 2001 loppuun saakka. 
1.2 Projektin tehtävät ja tavoitteet 
Ympäristöministeriön asettamiskirjeessä määrättiin ohjausryhmän tehtäväksi seurata 
ja ohjata projektiryhmän työtä. Projektiryhmän tehtävät ja tavoitteet määrättiin seu-
raavasti: 
Tehtävät: 
• Laatia Limsiin kohdistuvien vaatimusten ja tarpeiden pohjalta yksityiskohtaiset 
tarjouspyynnöt eri valmisohjelmien toimittajille. 
• Tehdä ehdotus valittavasta Lims- ohjelmasta tarvittavine täydennyksineen ja 
muutoksineen. 
• Tehdä ohjelmistotoimittajan kanssa määrittelyt ja konfiguroinnit sekä määritellä 
tarvittavat tiedonsiirtoformaatit. 
• Avustaa järjestelmän käyttöönotossa ja järjestää käyttäjien koulutus. 
• Tehdä ehdotus järjestelmän ylläpidon ja vastuiden organisoimiseksi. 
Tavoitteet: 
• Saada yhtenäinen ja toimiva järjestelmä näytteenoton suunnittelusta tulosten luo-
vutukseen SYKEn tutkimuslaboratorioon ja niihin alueellisiin ympäristökeskuk-
siin, jotka osallistuvat yhteiseen hankintaan. Järjestelmän tulisi olla koekäytössä 
SYKEn tutkimuslaboratoriossa 30.5.2000 mennessä. 
• Hankittavan järjestelmän tulee palvella monentyyppisten vesinäytteiden ja kiin-
teiden näytteiden lisäksi tarvittaessa erilaisia testejä sisältäen sekä näytteenoton 
että laaja-alaisen kemiallisen ja biologisen analytiikan. Järjestelmän käyttöön-
otolla varmistetaan tietojen siirtäminen asiakkaalle ja kohdetietokantoihin mah-
dollisimman nopeasti. 
• Järjestelmästä pitää pystyä vaihtamaan tietoja hallinnon keskustietokantojen ja 
muiden Lims- järjestelmien kanssa. 
• Hankittavan järjestelmän tulee olla käytössä projektin päättyessä vuoden 2001 
lopussa. 
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1.3 Projektiorganisaation työskentely 
Projektiryhmän ja ohjausryhmän lisäksi projektissa on toiminut tai toimii seuraavia 
työryhmiä: Pilottiryhmä, LimsLink- ryhmä, DB- koodiryhmä ja Analyyttiryhmä. 
Ryhmät ja niihin kuuluvat henkilöt on esitetty liitteessä 2. 
Projektiryhmä sai sille määrätyt tehtävät päätökseen vuoden 2001 alkuun men-
nessä. Lims- järjestelmän jatkokehitystä varten ympäristöministeriö asetti kehittämis-
ryhmän 17.1.2001. 
•  Ohjausryhmä on kokoontunut projektin aikana 14 kertaa. Ohjelmiston toimitta-
jan (Whitelake Software Point Oy, WSP) edustajat olivat mukana vain ohjelmis-
ton sovituksen ajan. Ohjausryhmä on seurannut ja tukenut projektityötä sekä 
päättänyt ratkaisujen päälinjoista. 
•  Projektiryhmä kokoontui kahden vuoden aikana aloituskokous mukaan lukien 20 
kertaa. 
•  Kehittämisryhmä kokoontui ensimmäisen kerran vuoden 2000 lopulla ja tämän 
jälkeen keskimääriin kahdeksan kertaa vuodessa. Kehittämisryhmän tehtävänä 
on järjestelmän edelleen kehittäminen niin, että ohjelmisto on optimaalisesti 
hyödynnettävissä. 
•  Pilottiryhmä työskenteli hyvin tiiviisti noin viisi kuukautta kestäneen pilottijak-
son ajan tähän tarkoitukseen varatussa tilassa. Toimittajan kanssa pidetyistä pa-
lavereista laadittiin erilliset muistiot. Varsinaiset lisätoimintojen määrittelyt kir-
jattiin toiminto- tai moduulikohtaisiin toiminnallisiin kuvauksiin. 
•  LimsLinkin pilotoijien tehtävänä on ollut osallistua toimittajalta tilattavien toi-
mintojen määrittelyyn ja testaukseen sekä toimivien metodien aikaansaaminen 
pilotoimilleen laitteille. Pilotointi- ja asennussuunnitelmat sekä LimsLinkin 
käyttöönottomenettely on laadittu yhdessä kehittämisryhmän kanssa. 
•  DB- koodiryhmä varajäsenineen perustettiin, koska tietojärjestelmien (Pivet ja 
Povet) uudistuessa siirryttiin PARNCC- koodeista DB- koodeihin (Liite 1). 
Koodien toteutuksen ja ylläpidon helpottamiseksi luotiin koodien pyyntö- ja tal-
lennusmenettely sekä toteutettiin DB- koodien tallennustoiminto. Tallennusoh-
jelman teknisestä toteutuksesta vastasi vanhempi suunnittelija Leena Grönholm, 
SYKE/Tietokeskus (TK) 
•  Analyyttiryhmä nimettiin ympäristöhallinnon Lims- järjestelmän analyyttirekis-
terin yhtenäisyyden säilyttämiseksi. Analyyteille luotiin DB- koodimenettelyn 
kaltainen pyyntö- ja tallennuskäytäntö. 
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1.4 Yhteistyötahot 
Projektin yhteistyötahoja ympäristöhallinnon sisällä olivat ympäristöministeriön tieto-
hallinto, alueelliset ympäristökeskukset sekä ympäristöhallinnon tietojärjestelmäpro-
jektit Pivet, Povet ja Vahti. 
Ohjelmiston sovitus on tehty yhteistyössä ohjelmiston toimittajan (Whitelake 
Software Point Oy) kanssa. Eri Lims- järjestelmien välisen tietojen vaihdon kehittämi-
sessä ovat olleet mukana myös Tietonovo Oy, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys 
sekä Kymen ympäristölaboratorio Oy ja Savolab Oy. 
1.5 Tiedotus 
Yhteydenpito työryhmien ja alueellisten ympäristökeskusten välillä tapahtui projektin 
jäsenten kautta tai suoralla yhteydenotolla projekti- tai kehittämisryhmän jäseniin. 
Projektipäällikkö tiedotti keskeisistä asioista infokirjeillä, jotka lähetettiin kunkin kes-
kuksen Lims- pääkäyttäjälle ja hänen sijaiselleen. 
Ympäristöministeriö on tiedottanut SYKEä ja alueellisia ympäristökeskuksia 
asettamispäätöksistä ja Lims- hankinnasta. 
Lims- projektista järjestettiin Helsingissä vuosina 1999-2001 kolme tiedotustilai-
suutta, jotka oli tarkoitettu kaikille ympäristökeskuksille. 
Lims- ohjelman käyttöönoton yhteydessä oli kaikissa ympäristökeskuksissa oh-
jelman esittely- ja projektin infotilaisuus. Tilaisuuden järjestämisestä vastasivat kun-
kin keskuksen Lims- pääkäyttäjät. 
Projektilla oli ympäristöhallinnon sisäisessä verkossa kotisivu, jossa oli linkkejä 
alkuperäisdokumentteihin. Olennaiset projektin vaiheet päivitettiin kotisivulle projek-
tin aikana. 
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2 OHJELMISTON HANKINTA 
2.1 Tarjouspyyntö ja tarjoukset 
Projekti pyysi tarjoukset kolmelta Lims- toimittajalta: Lounais-Suomen vesiensuoje-
luyhdistys (Veto2000), Whitelake Software Point Oy (LimsBOSS) ja Tietonovo Oy 
(INNOVO-LIMS). 
Määräaikaan mennessä tuli kolme vastausta. Tarjousten jatkokäsittelyyn jäivät 
Tietonovo Oy:n ja Whitelake Software Point Oy:n tarjoukset. Kolmas vastaus ei sisäl-
tänyt pyydettyä tarjousta. 
2.2 Ohjelmiston valinta 
Hyväksytyn tarjouksen jättäneet toimittajat kutsuttiin projektikokouksiin eri aikoina 
vastaamaan kysymyksiin ja esittelemään ohjelmistojaan. Sekä ohjelmisto- että hinta-
vertailujen pohjalta projektiryhmä esitti yksimielisesti LimsBOSS- ohjelmiston valin-
taa ohjausryhmälle, joka hyväksyi valinnan 11.6.1999. 
2.3 Puitesopimus 
Suomen ympäristökeskus ja Whitelake Software Point Oy solmivat 22.9.1999 Lims-
BOSS- ohjelmiston ja lisätoimintojen hankinnasta puitesopimuksen ja päivitys- ja tu-
kisopimuksen. Sopimus sisälsi LimsBOSS- ohjelmistoon ja tarjouksessa esitettyihin 
lisätoimintoihin pilottivaiheen aikana toteutettavat muutokset. Ohjelmiston moduuli-
luettelo on liitteessä 3. 
2.4 Ympäristökeskuskohtaiset sopimukset 
Puitesopimukseen kirjattiin, että tarjouspyynnössä mainitut ympäristökeskukset (12 
kpl) voivat solmia oman toimitussopimuksen sekä päivitys- ja tukisopimuksen puite-
sopimuksessa mainituin ehdoin vuoden 2000 loppuun mennessä. Tämä tarkoitti sitä, 
että toimitussopimuksen solmineilla ympäristökeskuksilla tulisi käyttöön täysin yhte-
näinen Lims- järjestelmä. Kaikki ympäristökeskukset, joilla oli joko oma laboratorio 
ja/tai näytteenotto, solmivat omat sopimuksensa toimittajan kanssa vuoden 2000 lop-
puun mennessä. 
2.5 Muut sopimukset ja hankinnat 
Lisäksi on solmittu laiteliitännän ja raportointiohjelman hankintasopimukset. Nämä ja 
muiden lisätoimintojen sopimus- tai tilauspäivämäärät ovat liitteessä 3. Vuoden 2001 
alusta on ohjelmiston edelleen kehittämiseksi ollut voimassa palvelusopimus (24 h/kk 
vuonna 2001, 5h/kk vuoden 2002 alusta alkaen). 
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3 PILOTOINTI JA KÄYTTÖÖNOTTO 
Ohjelmiston pilottiprojekti alkoi marraskuussa 1999 ja päättyi ohjelmiston vastaanot-
totarkastukseen huhtikuussa 2000 suunnitellussa aikataulussa. Vastaanottotarkastuk-
sessa todettiin, että ohjelma on käyttöönotettavissa. Pilottiyksikköinä olivat Suomen 
ympäristökeskus (SYKE) ja Länsi-Suomen ympäristökeskus (LSU). 
3.1 Pilotoinnin tehtävät 
Pilottiryhmän tehtävänä oli pilotin aikana määritellä Lims- järjestelmän lomakkeet ja 
erikoisraportit, erikoislaskennat ja lisämoduulien sovitus ympäristöhallinnon tarpeisiin 
sekä selvittää sopimukseen kirjattujen optioiden toteutustarve ja tehdä tarkempi toi-
minnallinen määrittely. 
Lims- järjestelmän sovituksessa konfiguroitiin kenttien nimet ja kenttien tietotyy-
pit ja eri lomakkeiden välillä linkitettävät kentät, raporttien hakulomakkeet ja erikois-
valintalistat. Näytteenoton suunnittelu- ja Pivet- siirtomoduuli sovitettiin ympäristö-
hallinnon tarpeisiin. Ympäristöhallinnon Lims- järjestelmien välinen tiedonsiirto to-
teutettiin suorana tietokantasiirtona. Sopimukseen kuuluvasta optioista toteutettiin Pi-
vet- havaintopaikkojen haku. 
Lisäksi pilottiryhmän tehtävänä oli päättää yhdenmukaista toimintatapaa vaativis-
ta tallennus- ja ohjelman käytön käytännöistä. 
3.2 Käyttöönotto, koulutus ja ohjeistus 
Rekisterien täyttö aloitettiin pilottiyksiköiden tuotantokannoissa pilotin loppuvaihees-
sa tallennusohjeiden mukaisesti. Ensimmäiset koulutukset järjestettiin huhti-
toukokuun vaihteessa vuonna 2000 SYKEssä ja LSUssa rekisterien tallentajille. LSUn 
koulutukseen osallistui myös PPO (Liite 1). 
Käyttöönotto alkoi kaikissa ympäristökeskuksissa vuoden 2000 lokakuun lop-
puun mennessä koulutusohjelman mukaisesti. Tuotannolliseen käyttöön Lims otettiin 
saman vuoden marraskuussa SYKEssä, PPOssa ja LSUssa. Vuoden 2001 alusta Lims 
oli käytössä kymmenessä ympäristökeskuksessa. Vuoden 2002 alusta kaikki keskuk-
set olivat siirtyneet aiemmin käytössä olleesta näytekirjanpitojärjestelmästä (NKP) 
Lims- järjestelmään. 
Ympäristökeskuskohtaisen ohjelman esittely- ja projektin infotilaisuuden yhtey-
dessä järjestettiin koulutuspäivä ympäristökeskuksen pääkäyttäjän nimeämille 2-4 
henkilölle. Lisäksi järjestettiin kaksi erillistä koulutuspäivää niin, että jokaisella kes-
kuksella oli mahdollisuus lähettää kumpaankin koulutukseen kaksi henkilöä. Kukin 
keskus on voinut tilata lisäkoulutusta projektilta tai toimittajalta. 
LimsLims- siirto ja rekisterisiirrot edellyttävät monilta osin yhdenmukaista käy-
täntöä rekistereiden ja näytetietojen tallennuksessa. Sisäisissä ohjeissa on kuvattu 
myös lisämoduulien toiminnot ja ohjeistettu näiden käyttöä sekä annettu ohjeita mm. 
käyttöoikeuksien antamiseksi ja ongelmien välttämiseksi. 
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3.3 Laitepilotointi 
Sähköinen tiedonsiirto Limsin ja analysaattoreiden välillä on toteutettu kolmella erilli-
sellä ohjelmalla: työlista, LimsLink ja import (Kuva 1). Työlista ja import ovat 
WSP:ltä ja LimsLink Labtronics inc:lta. 
LimsLinkin pilotoijen tehtävänä on ollut määritellä ja testata työlista- ja tulosten 
sisäänlukutoimintojen toiminnallisuus. Tämän lisäksi kukin pilotoija on kehittänyt lai-
tekohtaisia metodeja ja toimittanut toimittajalle tarvittavat tiedostot laitekohtaista työ-
listan tulostusta varten. Liitteessä 4 on lista LimsLinkillä valmiina olevista laiteliitän-
nöistä. Pilotoijat ovat sopineet yhdessä kehittämisryhmän kanssa työnjaosta ja liitäntö-
jen toimittamisesta muihin ympäristöhallinnon laboratorioihin. 
Työlista-ohjelmalla luodaan analysaattorille tai LimsLinkille näytetietotiedosto 
(Liite 5). Analysaattori tekee määritykset näytetietotiedoston mukaisessa järjestykses-
sä. 
LimsLinkillä analysaattorilta saadut tulokset muokataan sellaiseen muotoon, että 
ne voidaan siirtää importilla Limsiin. Jokaiselle eri laitteelle luodaan oma metodi, jol-
la tulostiedosto käsitellään. Liitteessä 5 on esimerkki import-tiedostosta. Importilla 
voidaan siirtää myös laaduntarkkailunäytteiden tulokset. 
Kuva 1. Kaaviokuva LimsLinkin tiedonsiirrosta 
 
LimsLinkin päivittäiskäytöllä voidaan vähentää virheitä ja tehostaa selvästi labo-
ratorion työtä, kun työlista siirretään Limsistä analysaattorille ja tulokset analysaatto-
rilta Limsiin sähköisesti. Hyötyjä voidaan lisätä seuraavilla toimenpiteillä: laadunval-
vonnan tulokset siirretään LimsLinkillä Limsiin, laitekohtaisesti kasvatetaan määritys-
ten lukumääriä ajosarjoissa, analysaattorit varustetaan näytteensyöttäjällä ja laitekanta 
uusitaan ajanmukaiseksi. 
Manuaalisesti tehtävissä määrityksissä (pH, sähkönjohtavuus, fotometriset määri-
tykset ja punnitus) LimsLinkillä ei saada samanlaista tehokkuutta. Tosin virheitä voi-
daan silloinkin vähentää, kun manuaalinen tallennus jää pois. 
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4 TEKNISET TIEDOT 
4.1 Ohjelmistoversiot 
LimsBOSS- ohjelmiston toimitusversio oli 16-bittinen versionumero 2.5.1 ja se asen-
nettiin pilotin käyttöön 29.9.1999. Tämä sisälsi sopimuksen mukaiset valmiit konfigu-
roitavat standardimoduulit. Optiot ja tilaajan tarpeisiin toiminnallisesti sovitut moduu-
lit toimitettiin pilotin kuluessa. Puitesopimuksen mukainen 32- bittinen LimsBOSS 
versio 3.2 asennettiin 25.1.2000. Tämä päivitettiin vuoden 2001 lopulla LimsBOSS 
versioksi 3.5. Lisämoduulien ja muiden toimintojen sekä raporttien päivityshistoria 
selviää ohjelmistohakemistoista. 
4.2 Palvelinratkaisut 
LimsBOSS pilotin aloitusversio (versionumero 2.5.1) asennettiin SYKEn tietokeskuk-
seen palvelimelle ja SQL Server- tietokantaan. Työasema-asennuksissa asennettiin 
paikallisesti vain välttämättömät tiedostot, jolloin varsinainen ohjelma ja mm. ohjel-
man käyttämät initiedostot olivat verkossa. Tämä palvelinratkaisu todettiin ympäristö-
hallinnon verkossa liian hitaaksi. Verkon hitauden haittojen minimoimiseksi testattiin 
vaihtoehtoa, jolla initiedostot kopioitiin kuhunkin työasemaan. Tämä toimenpide ei 
riittävästi vähentänyt verkon hitautta. 
Erikoissuunnittelija Riitta Saunamäki (SYKE/Tietokeskus) testasi LimsBOSS 
asennusta toimittajan ehdotuksesta Terminal Server ympäristössä. Tämän palvelinrat-
kaisun todettiin soveltuvan tuotantokantojen käyttöympäristöksi. Samalla poistuivat 
verkon hitausongelmat. Versiosta 3.2 alkaen ohjelmistoa on käytetty Terminal Server 
ympäristössä. 
Samalla tietokantapalvelimella on jokaisella ympäristökeskuksella oma tietokanta 
ja ohjelmapalvelimella ovat vastaavasti omat ohjelmahakemistot. Ohjelmahakemis-
toissa ovat ohjelmiston tarvitsemat tiedostot, mm. exetiedostot ja ympäristökeskus-
kohtaiset initiedostot. Kuvassa 2 on kaaviokuva tietokanta- ja ohjelmapalvelimen sekä 
työasemien ja kirjoittimien yhteydestä. 
Kuva 2. Palvelimet, työasemat ja kirjoittimet 
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4.3 Työasema-asennukset, palvelinoikeudet ja kirjoittimet 
Terminal Server ratkaisussa työasemiin asennetaan vain Terminal Server- ohjelmiston 
client- ohjelma, missä määritellään yksikkökohtaiset tietokantayhteydet. 
Käyttäjä_ID- kohtaiset palvelimen (Terminal Server) käyttöoikeudet pyydetään 
SYKEn tietokeskuksesta. Pyynnössä ilmoitetaan niiden kirjoittimien polut, joihin 
käyttäjä haluaa Limsistä tulostaa. Käytössä olevien kirjoittimien vaihtuessa tai kirjoi-
tinpolkujen muuttuessa (esim. palvelin vaihtuu) käyttäjille pitää pyytää uudet kirjoi-
tinmäärittelyt. 
4.4 Terminal Server- ratkaisun edut ja rajoitukset 
Terminal Serverin etuja: 
•  Nopeus. Koska data liikkuu vain palvelimilla, niin verkossa oleva ruuhka ei hi-
dasta ohjelman toimintoja. 
•  Työasema-asennukset ovat yksinkertaisia. 
•  Ohjelmiston tai jonkun lisämoduulin tai ini- tiedoston päivitys ei aiheuta työ-
asemassa mitään toimenpiteitä. 
Terminal Serverin rajoituksia: 
•  Työasemissa ohjelmiston näyttöasetusten vaihtoehtoja ei ole kovin paljon. 
•  Kirjoittimien pyyntö- ja asettamiskäytäntö voidaan kokea kankeaksi. 
•  Terminal Server ei lue sisään tietoja paikallisen PC:n portista, mistä johtuen 
esim. vaakaliitäntöjä ei ole vielä toteutettu. 
•  Raporttien tulostuksessa leikepöytä ei toimi. 
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5 OHJELMISTON KEHITTÄMINEN 
Pilottiryhmän (Liite 2) tavoitteena oli, että ohjelmaan tehtävät muutokset ja lisätoi-
minnot toteutetaan pilotin kuluessa riittävän hyvin, jotta ohjelma olisi käyttöön otetta-
vissa pilotin päättyessä. Tämän jälkeen ohjelmistoa kehitettäisiin käyttäjien tarpeita 
kuunnellen. 
Joulukuussa 2000 solmittiin toimittajan kanssa palvelusopimus, jossa toimittaja 
varasi 24 h/kk resursseja kehittämistarpeisiin. Tämän katsottiin riittävän alussa konfi-
gurointeihin ja standardiraporttien kehittämiseen. Lisämoduulien kehittämistyöt tilat-
tiin osittain palvelusopimuksen puitteissa ja osittain lisätyönä. Vuoden 2002 alusta 
palvelusopimus on sisältänyt resurssivarausta vain 5 h/kk, koska mm. keskitetty ra-
porttien kehitystarve väheni huomattavasti raportointityökalun (Business Objects) 
hankinnan myötä. 
5.1 Kehittämisehdotukset ja niiden käsittely 
Kehittämisryhmän jäsenet (Liite 2) toimittavat käyttäjien lähettämät kirjalliset ehdo-
tukset kehittämisryhmälle. Nämä sekä ryhmän jäsenten tuomat kehitysasiat käsitellään 
kehittämisryhmässä. Tähän mennessä on tullut lähes 100 numeroitua ehdotusta useine 
alakohtineen, mutta vain pieni osa on antanut aihetta kehittämistoimenpiteisiin. Pää-
töksiin on tarvittaessa liitetty tarkemmat perustelut. 
5.2 Kehittämisen tulevaisuus 
Lisämoduulien kehitystarve jatkossa aiheutunee siitä, että muut toiminnot, esim. uudet 
rekisterit (Povet), muuttuvat organisaatiot, lisääntyvät tehtävät (esim. vesipuitedirek-
tiivi) ja erilaiset näytetyypit aiheuttavat kehittämistarpeita. Laiteliitäntöjen tekniset ja 
metodiset ratkaisut sitovat myös jatkossa kehittämisresursseja. 
Ohjelmiston toimittaja on sitoutunut päivittämään LimsBOSS- standardijärjes-
telmää n. 12 - 18 kuukauden välein päivitys- ja tukisopimuksen puitteissa. Tämä päi-
vitys kattaa mm. standardijärjestelmän kehittämisen ja yhteensovittamisen uusiin 
Windows- versioihin sekä edellisen päivityksen jälkeen ilmoitettujen virheiden korja-
uksia. 
Ohjelmiston käytön tukeminen ja kehittäminen edellyttää, että tehtävään on ni-
metty koordinoiva pääkäyttäjä sijaisineen. Koordinoiva pääkäyttäjä tarvitsee toimin-
tansa tueksi kehittämisryhmän. Koordinoivan pääkäyttäjän tehtävät ovat liitteessä 6. 
  
18 .........................................................................................................  
6 OHJELMISTON NYKYTILA JA TULEVAISUUS 
6.1 Ympäristöhallinnon Lims- järjestelmä 
Kuvassa 3 on tällä hetkellä käytössä oleva Lims- järjestelmä kokonaisuudessaan. Jär-
jestelmään tallennetaan näyte- ja tulostiedot, kun ympäristökeskus ottaa näytteet tai 
määritykset tehdään ympäristökeskuksen laboratoriossa tai alihankintana. Limsin oh-
jelmistomoduuliluettelo ja lisätoimintojen sopimus- tai tilauspäivämäärät ovat 
liitteessä 3. 
Kuva 3 Ympäristöhallinnon Lims- järjestelmä 
 
Seuraavassa on kuvattu Lims- järjestelmän toimintoja: 
•  Lims on kaupallinen moduloitava ja konfiguroitava perusjärjestelmä, johon 
kuuluu mm. Limsin omien rekisterien ylläpito, näytteiden ja tulosten kirjaus, tu-
losten raportointi ja systeemimuuttujien hallinta. 
• ·Kopioitavat rekisterit ovat ympäristöhallinnon hakemistotietokannassa olevat 
haju-, aluetunnus- , kunta-, tutkimuslaitos- ja DB- koodirekisteri. DB- koo-
direkisteri päivittyy automaattisesti viikon kuluttua uusien koodien lisäyksestä. 
Vastuuhenkilöt päivittävät muita rekistereitä tarvittaessa. Analyyttirekisteriä 
ylläpidetään SYKEn tietokannassa, johon analyyttitiedot tallennetaan. Muut tie-
tokannat lukevat tätä rekisteriä. 
•  Näytteenoton suunnittelussa laaditaan havaintopaikkakohtaisia näytteenha-
kuohjelmia. Hakuohjelmien laatiminen näytepakettien avulla on suositeltavaa. 
Hakuohjelmaa voi muokata päivä- syvyys- ja määrityskohtaisesti. Näytteenotto-
ohjelmassa voi luoda havaintopaikkakohtaisesti seuraavan vuoden vuosisuunni-
telman samoille päiville (tiistain tiistaille, jne). Suunnitelman laatimista ja toteu-
tumista voi seurata eri raporttien avulla. Kenttälomake optimoi näyteastioiden 
lukumäärät, vaikka samalla syvyydellä on useampi hanke. 
•  Pivet- /Povet- havaintopaikat haetaan Limsiin havaintopaikkojen lukutoimin-
nolla. Pivetissä tai Povetissa tehty havaintopaikan tietojen (ei nimi) muutos päi-
vittyy automaattisesti kaikkiin Lims- järjestelmiin. 
  
 
..................................................................................................... 19  
•  Näytteen kirjaus voi tapahtua manuaalisesti, näytteenoton suunnittelun kautta 
tai LimsLims- siirron kautta. Kirjauksessa näyte saa ympäristökeskus- ja näyte-
kohtaisesti yksilöllisen näytenumeron. 
•  Näytteille voi laittaa kolme eri hintaluokkaa joko alv:llä tai ilman. Hintaluokan 
voi vaihtaa toiseksi näytteen sisällä määrityskohtaisestikin. Lisäksi on käytettä-
vissä useita erikoishintaluokkia. 
•  Määrityspyyntö on mm. Limsistä tulostettu työpöytäkirja omalle tai 
ulkopuoliselle laboratoriolle. Ympäristöhallinnon toiselle laboratoriolle voidaan 
lähettää määrityspyyntö LimsLims- siirrolla, jolloin näytteet kirjautuvat toisen 
keskuksen tietokantaan. Työlista voidaan tulostaa laitteelle LimsLinkillä tai 
siirtotiedostona ulkopuoliselle laboratoriolle. 
•  Tulokset tallennetaan Limsiin manuaalisesti tai luetaan suoraan mittalaitteelta 
LimsLinkillä tai ulkopuolisten laboratorioiden siirtotiedostosta. Ympäristö-
hallinnon sisällä määrittävä laboratorio lähettää tulokset suoraan tilaajan tieto-
kantaan LimsLims- siirrolla. 
•  Lims- järjestelmästä lähetetään Pivetiin ja Povetiin tietoja siirtotiedostoina. 
Pivetiin voi siirtää Limsistä samalta näytteenottokerralta tietoja useammalle 
hankkeelle, jolloin tietojen haku rekisteristä voi tapahtua hankekohtaisesti. 
•  Ympäristökeskusten Lims- järjestelmien käytössä on yli sata yhteistä standardi- 
ja ympäristöhallinnolle tilattua erikoisraporttia, mm. kaksi erityyppistä akkre-
ditointivaatimukset täyttävää testausselostetta. Laskutus- tai kustannusseu-
rantaa varten voi tulostaa esimerkiksi hankekohtaiset kustannusraportit valitul-
ta ajalta. 
•  Business Objects mahdollistaa ympäristökeskuskohtaisesti erityyppisten seu-
ranta- ja kustannusraporttien laatimisen. Kustannusraportti voidaan tehdä jo 
näytteenoton suunnitteluvaiheesta. Raportteihin on mahdollista lisätä mm. erilai-
sia taulukoita ja kuvaajia. 
6.2 Lims- järjestelmän muita ominaisuuksia 
•  Määritysrekisterissä määrityksiin voidaan tehdä monipuolisia ja vaativia las-
kukaavoja. Laskukaavoihin voidaan sisällyttää erilaisia oletusarvoja, jolloin 
käyttäjän tarvitsee syöttää vain tavallisuudesta poikkeava arvo. Liitteessä 7 on 
esimerkki kiinteän näytteen määrityksestä. Määritysrekisteriin voidaan laittaa 
mm. määritysten alarajat. 
• Määritysmallirekisteriin voidaan laittaa näytetyyppikohtaiset raja-arvot. 
• Ohjelma tekee tulosta syötettäessä automaattisesti tarkistuksen raja-arvoihin ja li-
sää tarvittaessa rekisterisiirtoon lipputiedot L tai C. (Liite 1). 
•  Näytepakettirekisteriin voidaan laatia havaintopaikkakohtaisia valmiita haku-
paketteja, jotka helpottavat näytteenoton suunnittelua ja vähentävät suunnitte-
lussa tapahtuvia virheitä. Tämä helpottaa satunnaisten näytteiden kirjausta suun-
nitelmassa jo olevien paikkojen osalta. 
•  Näytteenoton suunnittelusta tulostettavilla raporteilla (Liite 8) voidaan seurata 
suunniteltuja hakukertoja ja haun toteutumaa ja nähdä laboratorion tuleva määri-
tyskohtainen kuormitus päivä- ja viikkotasolla. Tämä helpottaa töiden suunnitte-
lua. 
•  Näytteenoton suunnittelussa on määritysmallien päivitystoiminto, joka päi-
vittää määritysmalliin tehdyt muutokset päivitysajankohdasta alkaen kaikille va-
paille näytteenottokerroille. Tilapäismuutokset on suositeltavaa tehdä näyt-
teenoton suunnittelussa, koska ne eivät kopioidu seuraavalle vuodelle. Luo ”seu-
raava vuosi” -toiminto lukee mallin sisällön määritysmallirekisteristä. 
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•  Näytteiden kirjauksen jälkeen on mahdollista tulostaa näyteastioihin liimattava 
tarraraportti, johon tulostuvat näytenumero ja havaintopaikka. Täsmätarra- ra-
portti on näyteastiaan liimattava tarra, josta näkee näyteastiasta tehtävät määri-
tykset (Liite 9). 
•  LimsLims- siirron näytteissä pitää näyteastioissa olla lähettäjän koko Lims- nu-
mero sekaantumisen välttämiseksi. Tarrojen tulostamiseen suoraan Limsistä tar-
vitaan tarrakirjoitin, jonka ovat hankkineet tähän mennessä SYKE ja kaksi alu-
eellista ympäristökeskusta. 
•  Näytekirjauksen jälkeen laboratorio voi tulostaa erilaisia näyte- tai määrityskoh-
taisia työpöytäkirjoja, joihin on mahdollista tulostaa kaavojen parametrit. 
•  Ohjelma pyöristää tuloksen määritysrekisterissä määrityskohtaisesti ilmoitettu-
jen merkitsevien numeroiden ja desimaalien lukumäärän mukaan, jos tulokset 
syötetään pyöristystä tukevan toiminnon kautta. 
•  Ohjelmalla voidaan laskea valmiille tulokselle absoluuttiset mittausepävar-
muudet usealla eri pitoisuusalueella. 
•  Ryhmähyväksyttyjen näytteiden näytehyväksyntä voidaan tehdä automaattises-
ti. Kun näytehyväksytyt näytteet on siirretty valmiiden näytteiden tietokantaan, 
näytteiden tietoja on mahdollista muuttaa vain lokitiedoston kautta. Tällöin 
muutokset ja muutoshistoria ovat jäljitettävissä. 
6.3 Tulosten saatavuus/käyttökelpoisuus 
LimsLims- siirto mahdollistaa joustavan ja nopean tulosten luovutuksen tilaajan Lims- 
järjestelmään. 
Pivetiin voi siirtää saman näytteenottokerran tietoja useammassa erässä. Tämä 
mahdollistaa tietojen siirtämisen rekisteriin reaaliaikaisesti. Povetiin voidaan siirtää 
siirtotiedostolla saman näytteenottokerran tiedot vain kerran. Tällöin tietojen siirtämi-
nen rekisteriin reaaliaikaisesti johtaa ensimmäisen siirron jälkeen manuaaliseen tal-
lennukseen muiden tietojen tai määritystulosten osalta. 
Tulosten luovutukseen on tilattu sekä näyte- että näytesarjakohtaisia raportteja, 
jotka on mahdollista tallentaa myös tekstitiedostoon. Business Objects:lla tehdyt ra-
portit voi tallentaa esim. rtf-, pdf- tai htm- muotoon. Raportin hakemat tiedot voi tal-
lentaa eri tiedostomuodoissa (esim. xls ja csv) jatkokäsittelyä varten. 
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6.4 Lims- järjestelmän käytön hyödyt ja ongelmat 
Lims- järjestelmän toimintoja tehokkaasti hyödyntämällä voidaan saada selvää ajan ja 
rahan säästöä. Näytteet kirjataan ja tulokset tallennetaan vain kerran ja vain yhdessä 
paikassa. Lisäksi säästyy tuloslomakkeiden kopioinnista ja postituksesta aiheutuneet 
kustannukset. Ympäristökeskuksilla on myös entistä paremmat mahdollisuudet täyttää 
laatujärjestelmien vaatimukset (tulosten virheettömyys, muutoshistorian jäljitettävyys, 
laadunvalvontatulosten tallennus ja seuranta), kehittää toimintaansa laadukkaammaksi 
(tulosten luovutus reaaliajassa loppukäyttäjälle), vastata uusien direktiivien ja mene-
telmäkehityksen tuomiin haasteisiin (menetelmänkehittelyssä syntyvä Lims- järjes-
telmään tallennettu data saadaan helposti tilastolliseen käsittelyyn). 
Lims- järjestelmän käytön suurimmat hyödyt: 
•  Eri tyyppisten näytteiden kattavalla kirjaamisella Lims- järjestelmään ja Limsis-
tä tulostettavien työpöytäkirjojen käytöllä vähennetään päällekkäistä tietojen 
manuaalista tallennusta (vihko, excel, word). 
•  LimsLims- siirrolla kirjataan näytteet suoraan toisen ympäristökeskuksen Lims- 
järjestelmään, jolloin vältytään näytteiden uudelleenkirjaukselta. Tulokset palau-
tetaan suorana tietokantasiirtona. Ennen Lims- järjestelmän käyttöönottoa arviol-
ta noin puolet ympäristöhallinnon sisällä alihankintana tehdyistä määritystulok-
sista tallennettiin manuaalisesti NKP:lle (Liite 1). 
•  Laskukaavojen tehokkaalla käytöllä säästetään päällekkäistä tallennusta, vähen-
netään näppäilyvirheitä tai olosuhteista riippuvien vakioiden etsimistä taulukois-
ta esim. merivesien kylläisen hapen laskenta. 
•  Business Objectsin raporttityökalulla on mahdollista tehdä esim. kattavat 
vuositilastopohjat, joilla saadaan valmiit ympäristökeskuskohtaiset tilastotiedot 
ilman merkittävää manuaalista laskentayhteenvetoa. 
•  Mittalaiteliitännöillä saadaan vähennettyä merkittävästi manuaalitallennusta ja 
näppäilyvirheitä, kun mukaan otetaan myös laaduntarkkailun tulosten vienti 
Lims- järjestelmään. 
Lims- järjestelmän käyttöönoton ja käytön ongelmia: 
•  Virheelliset mielikuvat, miten ohjelman pitäisi toimia jossakin tilanteessa 
•  Virheilmoituksista arvioilta 20 % on peräisin ohjelmavirheistä tai paikallisten 
asennusten aiheuttamista virheellisistä kirjoitinpolkumäärittelyistä. Noin 80 % 
on arvioitu johtuneen siitä, että ohjelmaa ei ole osattu vielä käyttää tai ei ole 
noudatettu sisällöllisiä tietojen tallennus- tai käyttöohjeita. 
•  Uusia toimintoja ”ei ehditä” opetella ja ottaa käyttöön, mm. raportointityökalu ja 
mittalaiteliitännät. Mittalaiteliitäntöjä ei kannata tehdä, jos laitekanta on vanhen-
tunut tai näytesarjat ovat pieniä. 
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6.5 Arvio ohjelman soveltuvuudesta käyttöön nyt ja tulevai-
suudessa 
Moduloitava ja konfiguroitava ohjelma on soveltunut hyvin ympäristöhallinnon tar-
peisiin. Myös erityyppisten kiinteiden näytteiden kirjauksesta on saatu hyviä koke-
muksia. Ohjelma on havaittu käyttökelpoiseksi myös 'ulkoistettujen' laboratorioiden 
tilanteessa. Eri yksiköiden näytetietojen käsittelytavat on voitu kohtuullisen hyvin yh-
tenäistää. 
Terminal Serverin (Microsoft) käytettävyys paranee, kun ohjelmisto korvataan 
Citrixin Terminal Serverillä vuoden 2003 kuluessa. Tämän jälkeen leikepöytä toimii, 
näyttöasetuksia on enemmän ja kirjoittimet toimivat automaattisesti, eli niitä ei enää 
tarvitse pyytää SYKEn tietokeskuksesta. Lisäksi on mahdollista toteuttaa teknisesti 
myös manuaalilaiteliitännät (pH- johtokykymittarit, fotometrit ja vaa'at) Limsiin. 
Näillä laitteilla tehdään vuosittain arviolta 100 000 määritystä. 
6.6 Käytön vastuuhenkilöt ja tehtävät 
Lims- järjestelmän ylläpitoon on nimetty seuraavat henkilöt: 
•  Tekninen vastuuhenkilö on erikoisuunnittelija Riitta Saunamäki SYKE/TK (si-
jainen suunnittelija Mari Jeminen  SYKE/TK). Hänen tehtävänsä on palvelinten 
asennukset, ohjelmiston asennuksen ja käyttöympäristön suunnittelu ja toteutus, 
tietokantojen luominen ja niiden varmistaminen, käyttöympäristöstä johtuvien 
virheiden selvitys ja korjaus sekä hakemistojen suojaukset ja käyttöoikeuksien 
antaminen. 
•  Pivet- yhteyshenkilö on vanhempi suunnittelija Leena Grönholm SYKE/TK (si-
jainen kehitysinsinööri Kati Manni SYKE/TK). Hänen tehtävänsä on varmistaa 
Pivetistä Limsiin kopioitavien rekisteritietojen päivityksen ajantasaisuus. 
•  Koordinoiva pääkäyttäjä on projektipäällikkö Riitta Pehkonen SYKEn laborato-
rioyksiköstä (LAB) (sijaiset kemisti Jari Nuutinen SYKE/LAB ja kemisti Mika 
Sarkkinen PPO). Koordinoivan pääkäyttäjän tehtävät ovat liitteessä 6. 
Kullakin yksiköllä on pääkäyttäjä, jolla on 1-2 sijaista. Pääkäyttäjien tehtävänä on 
vastata: 
•  uusien käyttäjien käyttöoikeuksien pyytämisestä palvelimelle ja kirjoittimien tai 
kirjoitinpolkujen muutosten ilmoittamisesta SYKEn tietokeskukseen. 
•  käyttöoikeuksien antamisesta Lims- järjestelmään. 
•  riittävän koulutuksen järjestämisestä omassa yksikössään, sisältäen myös käyt-
töohjeiden ja käytön tuen saatavuuden. 
•  järjestelmävalikon ylläpidosta. 
• ·muutosten jäljitettävyysraporttien (järjestelmäauditit, poistetut näytteet, sisään-
kirjaukset) tulostuksesta esimerkiksi kerran vuodessa ja tulosteiden arkistoinnis-
ta keskuksen sisäisten ohjeiden mukaisesti. 
•  tulosten luovuttamisesta tilaajalle ja rekistereihin reaaliaikaisesti järjestelmän 
tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa ja vastaanottajan toiminnalliset ratkaisut 
huomioiden. 
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7 KUSTANNUKSET JA RAHOITUS 
7.1 Ohjelmistokustannukset  
Ohjelmiston kokonaiskustannukset olivat n. 390 000 €. ajalla 1.9.1998-31.12.2000. 
Summa sisälsi keskitetyt ohjelmiston perushankintakustannukset, ympäristökeskus-
kohtaiset hankintakustannukset ja koulutusmäärärahan, laite- ja kalustekustannukset 
sekä SYKEn palkka-, matka- ja koulutuskustannukset. Henkilöstökulut on laskettu si-
vukuluineen. Alueellisten ympäristökeskusten itse maksamat mahdolliset  koulutus-
kustannukset eivät sisälly kokonaiskustannuksiin. 
Ohjelmiston kehittämiskustannukset vuonna 2001 olivat n. 157 000 €. Tämä on 
sisältänyt vuoden 2000 loppuun mennessä hankittujen toimintojen kehittämisen sekä 
vuoden 2001 aikana hankitut lisätoiminnot ja ohjelmiston laajennukset. Lisäksi sum-
maan sisältyi laite- ja kalustekustannukset sekä SYKEn palkka-, matka- ja koulutus-
kustannukset. Henkilöstökulut on laskettu sivukuluineen. 
Projektin kokonaiskustannukset olivat 793 000 € ajalta 1.9.1998-31.12.2001. Ko-
konaiskustannuksiin sisältyivät ohjelmiston perushankinta- ja kehittämiskustannukset 
SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten osalta, keskitetysti maksetut päivitys- ja 
tuki- sekä palvelusopimuskustannukset, laite- ja kalustekustannukset sekä SYKEn 
palkka-, matka- ja koulutuskustannukset. Henkilöstökulut on laskettu OKA-hinnoilla. 
Ohjelmisto- ja laitekustannukset olivat alle 40 % kokonaiskustannuksista. 
Koko hankinnan (Suomen ympäristökeskus ja alueelliset ympäristökeskukset) 
vuotuiset kiinteät kustannukset (päivitys-, tukisopimukset) olivat vuonna 2001 n. 26 
000 €. Vuoden 2002 kuluessa kustannuksiin on tullut lisäyksenä LimsLinkin päivitys- 
ja tukisopimus (n. 6200 €/vuosi) ja Business Objects- ohjelman päivitys- ja tukisopi-
mus (n. 200 €/sopimus). 
7.2 Rahoitus 
Lims- ohjelmiston hankinta- ja soveltamisajan kustannukset on jaettu SYKEn ja ym-
päristöministeriön kesken. Ympäristöministeriö ohjasi kullekin alueellisille ympäris-
tökeskuksille rahaa mahdollista Lims- sopimusta ja Limsin käyttöönottoa varten 6600 
– 9500 € tarjouspyynnön lisenssimäärien mukaisesti. Limsin kehittämisvaiheessa ym-
päristöministeriö on maksanut suurimman osan ohjelmiston kehittämiskuluista ja pro-
jektipäällikön palkkakustannuksista. 
Vuotuisista päivitys- ja tukisopimuksista vuonna 2001 kukin ympäristökeskus 
maksoi n. 1700 € ja loput maksettiin keskitetysti ympäristöministeriön rahoituksella. 
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Liite 1 
Liite 1. Käsitteet ja lyhenteet 
 
Lims Laboratorion tiedonhallintajärjestelmä 
(Laboratory Information Management Systems.)
BO Business Objects- ohjelma, jolla voi tehdä raportteja Limsistä.
LimsLink Ohjelma, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron 
Limsin ja analysaattorin välillä.
ODBC Rajapinta SQL-sovellusten välisissä tietokantayhteyksissä.
NKP Näytekirjanpitojärjestelmä.
PARNCC Menetelmää kuvaava koodi.
DB- koodi Määrityskoodi, joka koostuu kolmesta koodiosasta:
Analyytti eli suure, joka kertoo, mitä on määritetty.
Esikäsittely(t), joka kertoo mitä esikäsittelyjä näytteelle on tehty.
Menetelmä, joka kertoo, millä menetelmällä määritys on tehty.
Analyytti Ympäristöhallinnon Limsissä tallennettava mittaustieto, 
joka ei ole DB- koodin tarkoittama määritys.
L Määritystarkkuuden alittava tulos.
C Hälytysrajan ylittävä tai alittava varmistettu tulos.
Pivet Pintavesien tilan tietojärjestelmä, joka sisältää vedenlaatutietoja.
Povet Pohjavesitietojen tietojärjestelmä.
Vahti Valvonta ja kuormitustietojärjestelmä.
SYKE Suomen ympäristökeskus
LAB Laboratorioyksikkö
TK Tietokeskus
LAP Lapin ympäristökeskus
LSU Länsi-Suomen ympäristökeskus
PPO Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
WSP Whitelake Software Point Oy
OKA- hinta Omakustannushinta.
  
 
..................................................................................................... 25  
 Liite 2/1 
Liite 2. Projektiryhmät ja projektin koordinoimat ryhmät 
Ympäristöministeriön asettamat työryhmät: 
 
Esiselvitystyöryhmä:
Puheenjohtaja: Merja Manninen Hämeen ympäristökeskus
Jäsenet: Väinö Malin Suomen ympäristökeskus
Pekka Muhojoki Lapin ympäristökeskus
Petri Poikonen Keski-Suomen ympäristökeskus
Satu Vuolas Uudenmaan ympäristökeskus
Timo Vänni Suomen ympäristökeskus
Sihteeri: Heikki Kaipainen Hämeen ympäristökeskus
Ohjausryhmä:
Puheenjohtaja: Marja Luotola Suomen ympäristökeskus
Jäsenet: Juhani Eloranta Suomen ympäristökeskus
Merja Manninen Hämeen ympäristökeskus
Olavi Rantasaari Ympäristöministeriö
Andrea Holmberg Whitelake Software Point Oy
Sihteeri: Riitta Pehkonen Suomen ympäristökeskus
Timo Hyvönen Whitelake Software Point Oy
Projektiryhmä:
Puheenjohtaja: Riitta Pehkonen Suomen ympäristökeskus
Jäsenet: Olli Järvinen Suomen ympäristökeskus
Leena Grönholm Suomen ympäristökeskus
Tero Väisänen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Petri Poikonen Keski-Suomen ympäristökeskus
Sihteeri: Anna-Mari Suortti Suomen ympäristökeskus
Kehittämisryhmä:
Puheenjohtaja: Riitta Pehkonen Suomen ympäristökeskus
Jäsenet: Olli Järvinen Suomen ympäristökeskus
Raija Paukku Keski-Suomen ympäristökeskus
Markku Örn Lapin ympäristökeskus
Sihteeri: Mika Sarkkinen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Toimittaja: Jukka Tynnilä Whitelake Software Point Oy
Timo Hyvönen Whitelake Software Point Oy
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Liite 2/2 
Projektin koordinoimana toimineet tai toimivat ryhmät: 
 
Pilottiprojekti (2.11.1999-18.4.2000):
Puheenjohtaja: Riitta Pehkonen SYKE
Sihteeri: Anna-Mari Suortti SYKE
Jäsenet: Olli Järvinen SYKE, Laboratorion asiantuntija
Viljo Korpijärvi LSU, Näytteenoton asiantuntija
Leena Grönholm SYKE, Pivet- yhteydet
Riitta Saunamäki SYKE, Tekninen vastuuhenkilö
Timo Vänni SYKE
Toimittajan projektipäälliköt:
Jorma Turunen WSP, 5.1.2000 saakka
Timo Hyvönen WSP, 5.1.2000 alkaen
Muita tilaajan tai toimittajan asiantuntijoita
LimsLink- pilotti (19.10.2000-):
Koordinointi: Riitta Pehkonen SYKE 
Olli Järvinen SYKE
Pilotoijat: Teemu Näykki SYKE
Mika Sarkkinen PPO
Jari Pasanen LAP
Toimittaja: Juha Hinkula WSP
Sami Suomalainen WSP
DB- koodiryhmä, SYKE (15.8.2000-):
Koordinointi: Riitta Pehkonen Lims- yhteydet
Koodivastaavat: Olli Järvinen Epäorgaaniset määritykset
Anna-Mari Suortti Orgaaniset määritykset 
(15.8.2000 - 18.8.2002)
Kirsti Lahti Mikrobiologiset määritykset 
(15.8.2000 - 30.4.2001)
WWW-linkit: Timo Vänni Koodien WWW-linkit
Lomakkeet: Helena Tuomola
Kristina Saastamoinen
Analyyttiryhmä, SYKE (5.7.2002-):
Tallentajat: Olli Järvinen
Tarja Nakari 
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Liite 3 
Liite 3. Ohjelmiston moduulit ja sopimukset 
Ohjelmiston moduuliluettelo ja sopimusten ja lisätoimintojen sopimus– tai tilauspäi-
vämäärät. 
 
Sopimus- tai tilauspäivä
Puitesopimuksen moduulit: 22.9.1999
Perusjärjestelmä SQL Server tietokannalle
Useita näytteenkirjauslomakkeita
Näytesarjat
Tulosten syöttö taulukosta
Laskenta
Vakiolauseet ja hyväksyntä
Muutosten jäljitettävyys
Laskutus (Analyysihinnat, laskuerittely)
Lisärekisterit
Kemikaalirekisteri
Laiterekisteri
Laadunvarmistusvalvontakortit
Taustamoduuli
Analyysipaketti
Näytepaketti
Ryhmähyväksyntä
Toimeksiantorekisteri
Viivakoodimoduuli
Lablink
Automaattinen siirto valmistuneisiin
LimsWord
Mittausepävarmuusrekisteri
Raporttigeneraattori
Näytteenoton suunnittelu (vesilaboratoriot)
Siirto Pivetiin
Muut sopimukset:
LimsLink- sopimus (10 lisenssiä) 15.6.2000
Palvelusopimus (24 h/kk) 1.12.2000
LimsLink- sopimus (lisenssipäivitys) 9.4.2001
Business objects- sopimus 7.11.2001
Palvelusopimus (5 h/kk) 1.1.2002
Lisätoiminnot:
Havaintopaikkojen haku Pivet- rekisteristä 20.1.2000
LimsLims- siirto 8.3.2000
Testback- standardimoduuli 18.4.2000
Tulosten sisäänluku siirtotiedostosta 30.11.2000
Povet- siirtotoiminto 23.8.2001
Havaintopaikkojen haku Povetista 19.10.2001
Määrityspyyntöjen lähetys siirtotiedostona 18.4.2002
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Liite 4 
Liite 4. Lista LimsLinkin valmiista liitännöistä 
Taulukossa ovat laitteet ja ohjelmaversiot, joille on valmiina tulosten sisäänluku (im-
port) ja työlista (7 laitetta). 
Kuva 4 Valmiit LimsLinkin liitäntätyypit 
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Liite 5 
Liite 5. LimsLinkin työlista ja tulostiedosto 
Esimerkki työlistalla tehdystä näytetietotiedostosta PE 6000 SIMAA GFAAS:lle: 
Kuva 5 Työlistalla tehty näytetietotiedosto 
 
Esimerkki LimsLinkillä muokatusta tulostiedostosta, joka voidaan Import-
ohjelmalla siirtää Limsiin. 
Kuva 6 LimsLinkillä muokattu tulostiedosto 
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Liite 6 
Liite 6. Koordinoivan pääkäyttäjän tehtävät 
Tehtävät:
Kehittäminen - määrittely, testaussuunnitelma, testaus, dokumentointi
Päivitys - exe- ja ini- päivitykset (14 + 1 kantaa) ja varmuuskopiot
LimsLink- ohjaus - määrittely, alustava testaus, dokumentointi, ohjaus
Yhteydenpito - ohjausryhmä, kehittämisryhmä
- pääkäyttäjät, limslink-, DB- koodi- ja analyyttiryhmä
- tekninen vastuuhenkilö, pivet, povet, vahti
- toimittajat, muut ulkopuoliset tahot
BO-katseluoikeus  - käytön laajennus katseluoikeuksilla
 - käyttöoikeuksien hallinta/testaus
Viivakoodi - tarvittaessa määrittely, testaussuunnitelma, testaus 
Ohjeiden päivitys - päivitystarve vuonna 2002 (2-3 */v)
Uudet ohjeet  - mm. kiinteät näytteet
Koulutus/ohjaus  - mm. kiinteiden näytteiden eri näytetyypit
 
Käyttäjätuki - maili, puhelin
Virheilmoitukset  - selvitys
- BO- raporttipohjat, poiminta, tarkastus
SQL-lauseet - määrittely, testaus testikanta, tuotanto, dokumentointi
DB-koodi - koordinointi: pivet, povet, vahti, orgaaniset määritykset ja
koodeja koskevat muutokset
Hanke-muutos - muutoksen koordinointi: lims, povet, pivet
Laskukaavat  - laboratoriokohtainen räätälöinti
 - tehty mm SYKElle jaettu mallit ykeille
Muu tehtävä tai tukitarve:
BO-raportit - koulutus, käytön tuki
 - yke- kohtainen räätälöinti
Lisäkoulutus - koulutus, etäohjaus, ykekohtainen Lims- läpikäynti
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Liite 7 
Liite 7. Kuparituloksen laskeminen 
Tulosten syöttölomakkeelta näkee, että laskukaava käyttää laskennassa määrityslabo-
ratorion lähettämää pyöristämätöntä tulosta (723.2622 mg/l). 
Oletusarvona on näytetilavuus 0.1 l, jolloin käyttäjän tarvitsee syöttää vain ole-
tuksesta poikkeava arvo. 'Laske uudelleen' -toiminto laskee tuloksen (71.5 mg/kg) 
vasta kun kaikilla kaavan parametreillä on arvo. 
Raportilla on näkyvissä määrityslaboratorion LimsLims- siirrolla palauttama pyö-
ristetty kuparitulos (CU-711X, 723 mg/l ), jonka avulla tilaaja voi laske kiinteän kupa-
rin tuloksen (CU+711P). Lopputuloksen (72 mg/kg) ohjelma pyöristää määritysrekis-
teriin asetettujen arvojen mukaisesti. 
 
Kuva 7 Tulosten syöttölomake 
Kuva 8 Kuva raportista, jossa määritysten lopputulokset 
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Liite 8/1 
Liite 8. Näytteenotonsuunnittelun raportteja 
Näytteenoton suunnittelun vakioraportilla 'Valitun ajan näytteenottopaikat' voi seurata 
tehtyjä suunnitelmia ja myös suunnitelman toteutumaa Status- sarakkeen tietojen avul-
la. 
Kuva 9 Valitun ajan näytteenottopaikat 
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Liite 8/2 
Näytteenoton suunnittelun vakioraportilla 'Valitun viikon määritysten lukumäärät' voi 
seurata Limsiin kirjaamattomien näytteiden lukumääriä päivä- ja jaksokohtaisesti. 
Tämä helpottaa laboratorion töiden suunnittelua. 
 
Kuva 10 Valitun viikon määritysten lukumäärät 
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Liite 8/3 
Näytteenoton suunnittelun standardiraporteilla voi tulostaa kalenteri- näkymästä mm valitulle viikolle tulostajan valinnan mukaisesti: ha-
vaintopaikat (esim. maanantai), havaintopaikat ja syvyydet hanketietoineen (esim. tiistai-torstai) tai havaintopaikat ja syvyydet, hanke- ja 
määritystietoineen (esim. perjantai). 
 
Kuva 11 Valitun viikon näytteenhakutiedot: 
 
Havaintopaikat (ma), havaintopaikat ja syvyydet hanketietoineen (ti-to) tai havaintopaikat ja syvyydet, hanke- ja määritystietoineen 
(pe).
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Liite 9 
Liite 9. Tarraraporttimallit 
Näyteastiatarra- mallit ovat kuvissa 12 a-b ja täsmätarran mallit kuvissa 13 a-b. Tarro-
jen käytöllä varmistetaan näytteen identifiointi, helpotetaan näytteenottajien työtä. 
Täsmätarran käytöllä selkeytetään laboratorion työtä tehtyjen/tekemättömien  määri-
tysten osalta (yliviivataan astiasta määritys, joka on tehty). 
Näyteastiatarraan tulostuvat: 
Lims- numero, Näytteen kirjauspäivämäärä/kirjaaja 
Havaintopaikka 
 
 
Kuva 12 a) ja b) Näyteastiatarrat 
 
Täsmätarraan tulostuvat ne määritykset, jotka tulostavan keskuksen määritysre-
kisterissä on määritelty kullekin näyteastiatyypille. Täsmätarraan tulostuvat Lims- 
numeron lisäksi havaintopaikka, alku- ja loppusyvyys sekä näyteastiakoodi. 
 
Kuva 13a   Kuva 13b 
 
Kuvassa 13a näyteastiasta RMK tehtävät metallimääritykset tulostuvat kahdelle 
tarralle, koska yhteen tarraan sopii maksimissaan 16 määritystä. Kuvan 13a molemmat 
tarrat liimataan samaan näyteasiaan. 
Kuvassa 13b on saman näytteen näyteastiasta C1K tehtävä määritys TOC-327X 
yksinään, koska kyseisen näytteen näyteastiasta C1K ei tehdä TOCin lisäksi muita 
määrityksiä. 
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